АКТ
приемки выполненных работ по благоустройству дворовых (общественных)
территорий Темиртауского городского поселения

от « 30 » августа 2019 г. 
Общественная комиссия по реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании Темиртауское городское поселение, назначенная постановлением Администрации Темиртауского городского поселения от  «20» августа 2019 г. №31-П, в составе:

председателя
Кочеткова А.В. 	– главы администрации Темиртауского городского поселения;
заместителя председателя
Соломина А.Б.	- ведущего специалиста по вопросам ГО и ЧС администрации  Темиртауского городского поселения

Иванова С.А.	- председателя Совета народных депутатов Темиртауского городского поселения (по согласованию);

Трофимовой Е.А.	- заведующей отделением №2 центра социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Мундыбашского
	городского поселения (по согласованию);

Паниной Г.В.	- председателя территориальной ветеранской организации пгт Темиртау (по согласованию);

Ульянова В.Н. 	- начальника пожарно-спасательной части №3 ФГКУ «15 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области»

Бондаренко А.П. 	- заместителя генерального директора управляющей компании  ООО «Жилкомсервис» (по согласованию)

Установила:
1.  Подрядчиком ООО «Инвест-Строй» предъявлены к приемке работы по благоустройству дворовых территорий по адресу: пгт Темиртау, ул. Центральная, 15, ул.Центральная, 17.
2.  Предъявлены к приемке следующие виды работ:
Ремонт дворовых проездов, отмостка.
3.  Проектно-сметная документация на благоустройство разработана ООО «Шерегеш-Проект», экспертиза сметной стоимости на соответствие сметным нормативам проведена ГАУ КО «НЦЦС».
4.  Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 1 272 359 руб. 
Работы по благоустройству осуществлялись в сроки:
начало работ « 06 » мая 2019 г.
окончание работ « 30 » августа 2019 г.
в соответствии с муниципальным контрактом от «6» мая 2019 г.
На основании обследования объектов, предъявленных к приемке, общественной комиссией принято следующее решение: Работы согласно Контракту выполнены полностью и в срок. Претензий по качеству не имеется.					

Председатель комиссии:
						А.В. Кочетков
Заместитель председателя комиссии:
						А.Б. Соломин
Члены комиссии:
						С.А. Иванов
						Е.А. Трофимова
						Г.В. Панина
						В.Н. Ульянов
						А.П. Бондаренко













АКТ
приемки выполненных работ по благоустройству общественной
территории Темиртауского городского поселения

от « 25 » июня 2021 г. 
Общественная комиссия по реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании Темиртауское городское поселение, назначенная постановлением Администрации Темиртауского городского поселения от  «20» августа 2019 г. №31-П, в составе:

председателя
Кочеткова А.В. 	– главы администрации Темиртауского городского поселения;
заместителя председателя
Соломина А.Б.	- ведущего специалиста по вопросам ГО и ЧС администрации  Темиртауского городского поселения

Иванова С.А.	- председателя Совета народных депутатов Темиртауского городского поселения (по согласованию);

Трофимовой Е.А.	- заведующей отделением №2 центра социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Мундыбашского
	городского поселения (по согласованию);

Паниной Г.В.	- председателя территориальной ветеранской организации пгт Темиртау (по согласованию);

Ульянова В.Н. 	- начальника пожарно-спасательной части №3 ФГКУ «15 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области»

Бондаренко А.П. 	- заместителя генерального директора управляющей компании ООО «Жилкомсервис» (по согласованию)

Установила:
1.  Подрядчиком ООО «Областная сантехническая компания» предъявлены к приемке работы по благоустройству (текущему ремонту) общественного пространства по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Темиртау, ул. Центральная, Площадь Победы.
2.  Предъявлены к приемке следующие виды работ:
Устройство металлического ограждения.
3.  Проектно-сметная документация на благоустройство разработана ООО «Шерегеш-Проект», экспертиза сметной стоимости на соответствие сметным нормативам проведена ООО «СибСтройЭксперт».
4.  Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 111 544 руб. 
Работы по благоустройству осуществлялись в сроки:
начало работ « 01 » мая 2021 г.
окончание работ « 25 » июня 2021 г.
в соответствии с муниципальным контрактом от «19» октября 2020 г.
[bookmark: _GoBack]На основании обследования объекта, предъявленного к приемке, общественной комиссией принято следующее решение: Работы согласно Контракту выполнены полностью и в срок.	 Претензий по качеству на момент приемки не имеется.				

Председатель комиссии:
						А.В. Кочетков
Заместитель председателя комиссии:
						А.Б. Соломин
Члены комиссии:
						С.А. Иванов
						Е.А. Трофимова
						Г.В. Панина
						В.Н. Ульянов
						А.П. Бондаренко

